



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-18-12/IV-2020-01/АП
Датум, 09.10.2020. године
Шид, Карађорђева 2

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Уговора број 404-18-8/IV-2020-08 од 08.04.2020. године, године, Анекса (II) основног Уговора, допунске понуде број 88/20/G3/4 од 01.10.2020. године начелница Општинске управе општине Шид донела је:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА (II)**

**Редовно одржавање локалних путева и улица на територији општине Шид
ЈН број: 404-18/2020
План: 1.3.1**

1) Подаци о Наручиоцу:

Наручилац: Општина Шид
Адреса: 22240 Шид, ул. Карађорђева бр. 2
Врста Наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.sid.rs
Е - mail адреса: javnenabavkeousid@gmail.com

2) Предмет јавне набавке:

„Редовно одржавање локалних путева и улица на територији општине Шид“
Ознака и назив из Општег речника набавки:
452331414 - Радови на одржавању путева

3) Врста поступка јавне набавке

Отворен поступак

4) Процењена вредност набавке:

Процењена вредност јавне набавке без обрачунаог пореза на додату вредност, укупно износи 31.462.500.00 динара.

5) Основни подаци о носиоцу посла:

Носилац посла: "СОКАК АГРЕГАТИ" ДОО, Рума

Адреса: ул. Вука Караџића бр. 4

Уговорена вредност: 31.457.990.00 динара без ПДВ-а, основни уговор 404-18-8/IV-2020-08 од 08.04.2020. године

Уговорена вредност: 31.457.973.00 динара без ПДВ-а, Анекс (I) број 404-18-8/IV-2020-01/AI од 01.07.2020. године.

б) Околности које представљају основ за измену уговора

Објективни разлози за измену уговора: основ за измену уговора је прецизно одређен у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Чланом 20. Уговора предвиђена је измена и допуна уговора путем Анекса.

У току извођења радова појавили вишкови и мањкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца.

Усвојена је цена на основу Допунске понуде бр. 88/20/G3/4 од 01.10.2020. године.

Уговорне стране утврђују да цена без ПДВ-а вишка радова износи 17.054.698.50 динара и мањка радова износи 17.054.790.00 динара, односно да вредност радова уговорена овим анексом, износи укупно 31.457.898.50 динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Допунском понудом бр. 88/20/G3 /4 од 01.10.2020. година.



Д о с т а в и т и:

1. Подносиоцу Захтева
2. Управи за јавне набавке и
3. Државној ревизорској институцији